COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 382
Del 17/04/2025

DIRIGENZA AREA 4

Ufficio Appalti, Espropri e Amministrativo Lavori Pubblici

OGGETTO: Accordo quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i. per la manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento delle acque meteoriche annualità 2023 2024. CUP: C51D23000120004 CIG A0430DDBA3 CIG integrazione: B67837C29F Integrazione quadro economico.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- come ogni anno a causa delle innumerevoli incombenze del servizio manutenzione, unito all'attuale e sempre più risicato numero di maestranze inquadrato nel livello operaio, non è possibile intervenire nell'immediatezza per la risoluzione delle molteplici segnalazioni riguardanti inconvenienti riscontrati sulle reti della fognatura bianca, più comunemente denominate “acque bianche”
- vi sono una pluralità di interventi di manutenzione/riparazione di opere imputabili ad esigenze molto spesso rapportate ad eventi imprevedibili e per i quali si potrebbe richiedere una tempistica di intervento non compatibile con le normali forme e procedure previste dalle norme di settore.

CONSIDERATO dunque che è la volontà dell'Amministrazione Comunale dare interventi risolutivi alla cittadinanza nel più breve tempo possibile;

RICHIAMATO l'ordine di servizio n°21 del 18.12.2023 con il quale è stato individuato ill Geom. Massaferro Pietro quale RUP dell'intervento in oggetto ai sensi dell'Art.15 del Dlgs.36/23

VISTO il Progetto esecutivo allo scopo redatto ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 36/2023, dalla Dott.ssa Sara Maglio - Servizio Lavori Pubblici e Ambiente - costituito dai seguenti elaborati:

1. la Relazione tecnica;
2. il Capitolato Speciale d’Appalto;
3. l'Elenco Prezzi (coincidente con il prezzario Regione Liguria 2023 e Regione Piemonte ultimo disponibile);
4. il calcolo dell'incidenza della manodopera (incluso nella relazione);
5. il DUVRI;

ed avente il seguente Quadro Economico:

Lavori manutenzione ordinaria e straordinaria	€	64.400,00
Lavorazioni aggiuntive	€	30.000,00
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	3.220,00
Importo lavori al netto O.S. Soggetto a ribasso	**€**	**61.275,00**
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. 22% su lavori	€	14.168,00
Spese tecniche - (art. 45 D. Lgs. 36/2023)	€	1.030,40
Spese tecniche - (art. 45 D. Lgs. 36/2023)	€	257,60
Contributo ANAC	€	35,00
Imprevisti	€	109,00
Totale somme a disposizione	€	15.600,00
Importo complessivo	€	80.000,00

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.1501/440 del 29/12/2023 con la quale:

3. sono stati approvati i verbali di verifica e validazione relativi al progetto esecutivo riferito all' "Accordo quadro di cui all'art.lo 59 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i. per la manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento delle acque meteoriche annualità 2023 / 2024." a firma del RUP - agli atti dell'Ufficio;
4. è stato impegnato l'importo complessivo dell'Accordo quadro pari ad € 80.000,00 alla Codifica 09.04/2.02.01.09.010 Cap. 40215 del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 - Esercizio 2023 del Bilancio di previsione 2023-2025 – Esercizio 2023 (spesa finanziata con Avanzo);
5. si è proceduto all'affidamento, a seguito di procedura Sintel ID N. 177910103, in favore della Ditta ABBATE LUCA SRL con sede in Via Valgelata 2/2, Finale Ligure (SV) – 17024, per un importo di € 61.275,00 oltre € 3.125,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso così per € 64.000,00 ed IVA 22% per €14.168,00 così per complessivi € 78.568,00.
6. è stato approvato, a seguito dell'affidamento, il seguente Quadro Economico:

Lavori manutenzione ordinaria e straordinaria	€	64.400,00
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	3.125,00
Importo lavori al netto O.S. Soggetto a ribasso	€	61.275,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. 22% su lavori	€	14.168,00
Spese tecniche - (art. 45 D. Lgs. 36/2023)	€	1.030,40
Spese tecniche - (art. 45 D. Lgs. 36/2023)	€	257,60
Contributo ANAC	€	35,00
Imprevisti	€	109,00
totale somme a disposizione	€	15.600,00
Importo complessivo	€	80.000,00

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1101 del 15/10/2024 con la quale:

- è stato approvato il 1° stato di avanzamento lavori emesso in data 08/10/2024 relativo all'"Accordo quadro ex art. 59 D.Lgs. 36/2023 per la manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento delle acque meteoriche annualità 2023-2024" ed il conseguente Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 08/10/2024 dal quale emerge un credito netto in favore della Ditta esecutrice pari a € 43.215,00 oltre IVA 22% per € 9.507,30 così per complessivi € 52.722,30.

RILEVATO che:

- l'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto ha espressamente previsto la possibilità, qualora se ne ravvisasse la necessità, di poter affidare ulteriori e specifici interventi (sia mediante predisposizione di apposite e singole perizie, sia attraverso integrazione all'importo contrattuale,) allo stesso aggiudicatario per un importo stimato *in via preventiva* in **€ 36.000,00** (oneri di sicurezza inclusi) oltre IVA, considerato che il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nell'elenco prezzi ed a quelli eventualmente concordati; i prezzi, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effettuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia;
- tale possibilità, fino alla concorrenza dell'importo stimato, è altresì possibile qualora, in funzione dell'esecuzione degli interventi, si determini un esaurimento dell'importo contrattuale, mediante integrazione dell'affidamento per l'esecuzione di un intervento singolo o più interventi indipendenti, in funzione delle effettive necessità emerse in corso d'opera;

TENUTO CONTO che, in funzione dei lavori eseguiti, allo scopo di dare continuità all'appalto in corso, si reputa opportuno procedere **all'integrazione dell'importo contrattuale** con specifico affidamento allo stesso appaltatore entro i limiti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, al fine di proseguire le attività di manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento sugli arenili liberi, essendo in esaurimento l'importo contrattuale previsto per l'annualità in corso;

ACCERTATO che l'importo complessivo necessario per l'integrazione dell'affidamento di **€ 45.400,00** trova copertura al **Cap. 40215** *"Manutenzione straordinaria servizio idrico integrato – Serv. I.V.A."- Cod. 09.04/2.02.01.09.010* del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 (spesa finanziata con OO.UU.);

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto, il Quadro Economico che si configura è quello di seguito indicato:

Importo lavori contratto originario	€	64.400,00
Importo lavori integrazione contratto	€	36.000,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso contr. Orig	€	3.125,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso contr. Agg.	€	1.745,00
Importo lavori inclusi O.S. contratto originario	€	**64.400,00**
Importo lavori inclusi O.S. integrazione contratto	**€**	**36.000,00**
Importo totale netto lavori	**€**	**100.400,00**
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA 22%	€	22.088,00
Spese tecniche ex art. 45 c. 3 D.Lgs. 36/23	€	1.606,40
Spese tecniche ex art. 45 c. 5 D. Lgs. 36/23	€	401,60
Contributo ANAC	€	35,00
Imprevisti	€	869,00
totale somme a disposizione	€	25.000,00

Importo complessivo **€ 125.400,00**

RILEVATO che i lavori saranno valutati sulla base dell'elenco prezzi di riferimento e con applicazione dello stesso ribasso praticato in sede di gara;

DATO ATTO:

- che in data 11/04/2025 si è proceduto ad avviare, attraverso la piattaforma TRASPARE, procedura telematica per l'affidamento diretto dei lavori **GA-00062** *;*
- che l'impresa ha confermato l'importo dei lavori pari a € 36.000,00;

VISTA l'istruttoria svolta dall'Ufficio competente;

PRESO ATTO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 comma 8 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 36/23. Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- gli artt. 3 e 6 L. 136/2010 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e rilevato che la spesa di cui al presente atto è soggetta a codifica **–** CUP: C51D23000120004; CIG A0430DDBA3 – CIG Integrazione **B67837C29F**
- la L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 20/12/2024 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2025/2027 ed il Bilancio di previsione Finanziario 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 25/01/2024 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta n. 28 del 25/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027;
- l'art. 183 comma 7 D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

Di procedere all'**integrazione** dell'importo contrattuale dell'appalto relativo a *Accordo quadro di cui all'art. 59 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento delle acque meteoriche annualità 2023/2024* per l'importo di **€ 36.000,00** essendo tale facoltà esplicitamente prevista nel Capitolato speciale d'appalto, **approvando** il seguente Quadro Economico:

Importo lavori contratto originario	€	64.400,00
Importo lavori integrazione contratto	€	36.000,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso contr. Orig	€	3.125,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso contr. Agg.	€	1.745,00
Importo lavori inclusi O.S. contratto originario	€	**64.400,00**
Importo lavori inclusi O.S. integrazione contratto	**€**	**36.000,00**

Importo totale netto lavori	**€**	**100.400,00**
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA 22%	€	22.088,00
Spese tecniche ex art. 45 c. 3 D.Lgs. 36/23	€	1.606,40
Spese tecniche ex art. 45 c. 5 D. Lgs. 36/23	€	401,60
Contributo ANAC	€	35,00
Imprevisti	€	869,00
totale somme a disposizione	€	25.000,00
Importo complessivo	**€**	**125.400,00**

Di procedere all'affidamento diretto mediante procedura telematica su Traspare N. **GA-00062** dell'esecuzione dei suddetti lavori integrativi alla Ditta:

ANAGRAFICA	**ABBATE LUCA srl**
INDIRIZZO	Via Valgelata 2/2
CAP	17024 Finale Ligure (SV)
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	01568100091

per l'importo di € 36.000,00 (oneri di sicurezza inclusi) oltre Iva;

Di **impegnare l'importo di complessivi € 45.400,00** al **Cap. 40215** *"Manutenzione straordinaria servizio idrico integrato – Serv. I.V.A."- Cod. 09.04/2.02.01.09.010* del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 (spesa finanziata con OO.UU.);

Di subimpegnare in favore della suddetta Impresa la somma di complessivi **€ 43.920,00** Iva compresa al **Cap. 40215** "*Manutenzione straordinaria servizio idrico integrato" - Cod. 09.04/2.02.01.09.010* del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 (spesa finanziata con OO.UU.)

Di **subimpegnare** l'importo di **€ 576,00** al Cap. 40215 - *Cod. 09.04/2.02.01.09.010* relativo all'incremento dell'incentivo funzioni tecniche (art. 45 comma 3 D. Lgs. 36/23) del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 (spesa finanziata con OO.UU.)

Di **subimpegnare** l'importo di **€ 144,00** al Cap. 40215 - *Cod. 09.04/2.02.01.09,010* relativo all'incremento dell'incentivo funzioni tecniche (art. 45 comma 5 D. Lgs. 36/23) del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 (spesa finanziata con OO.UU.)

Di dare atto che:

- il presente provvedimento costituisce determina a contrattare di cui al combinato disposto dell'art. 192 comma 1 D.Lgs. 267/2000 ed art. 32 D.Lgs. 50/2016;
- l'affidamento dei lavori aggiuntivi è da ritenersi efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016, in quanto le verifiche in capo all'impresa sul possesso dei requisiti sono state recentemente effettuate, con esito positivo, in sede di gara per i lavori principali;
- il ruolo di RUP è ricoperto dal Geom. PIETRO MASSAFERRO e il Direttore dei Lavori SARA MAGLIO ai sensi e per gli effetti rispettivamente degli artt. 31 e 101 D. Lgs. 50/16;
- sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

MOVIMENTI CONTABILI

n. impegno	importo	anno	codice di bilancio	capitolo
3828	€ 78.568,00	2024	*09.04/2.02.01.09.010*	40215
3829	€ 1030,40	2024	*09.04/2.02.01.09.010*	40215
3830	€ 257,60	2024	*09.04/2.02.01.09.010*	40215
3827	€ 109,00	2024	*09.04/2.02.01.09.010*	40215
3831	€ 35,00	2024	*09.04/2.02.01.09.010*	40215
uovo sub.	€43.920,00	2025	*09.04/2.02.01.09.010*	40215
Nuovo sub inc. art 45,5	€ 576,00	2025	*09.04/2.02.01.09.010*	40215
uovo sub inc. art 45,5	€ 144,00	2025	*09.04/2.02.01.09.010*	40215
Nuovo p	€ 760,00	2025	*09.04/2.02.01.09.010*	40215

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Salvatore Curatolo / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL DIRIGENTE
SALVATORE CURATOLO / ARUBAPEC S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate